

庆城县农业农村局文件

庆农发〔2025〕11号

关于印发《庆城县动物防疫数字化服务体系 建设项目实施方案》的通知

有关单位：

依据《庆城县2025年牛羊产业“四个一批”分类发展工作方案》的总体要求，为确保动物防疫数字化服务体系建设项目平稳推进，切实提升动物疫病防控效率，现将《庆城县动物防疫数字化服务体系建设项目实施方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。



- 1 -



扫描全能王 创建

庆城县动物防疫数字化服务体系建设项目 实施方案

依据《庆城县 2025 年牛羊产业“四个一批”分类发展工作方案》的总体要求，为保障动物防疫数字化服务体系建设项目顺利实施，进一步提升动物疫病防控效率，现制定如下具体方案。

一、实施内容

项目总投资 50 万元，在县内实施动物防疫数字化服务体系建设项目，具体如下：

(一) 新建智慧畜牧云服务中心 1 处（资金 30 万元）。主要用于室内 P2 高刷 3840 全彩显示屏系统建设，具体包括：

表 1 建设内容清单

序号	产品名称	规格	数量	单位	单价（元）	金额（元）	备注
1	模组	160*320	344	张	¥397.00	¥136,568.00	
2	磁铁	M4	1356	粒	¥2.50	¥3,390.00	
3	全彩创联电源	5V/200W/40A	66	台	¥255.00	¥16,830.00	
4	长排线	24P 纯铜	364	根	¥15.00	¥5,460.00	
5	三芯线	电源连接 线	66	根	¥20.00	¥1,320.00	
6	网线		90	根	¥8.00	¥720.00	
7	接收卡		30	张	¥205.00	¥6,150.00	
8	视频处理器		2	台	¥14,000.00	¥28,000.00	
9	E 结构	钢架/不要包边	20	平方	¥440.00	¥8,800.00	
10	安装调试		20	平方	820	¥16,400.00	
11	地毯		961	平方	12	¥11,532.00	
12	注水旗		114	套	¥150.00	¥17,100.00	
13	行架	4*8*2	272	米	¥25.00	¥6,800.00	
14	喷绘	4*8*2	128	平米	¥25.00	¥3,200.00	



15	运费		1			¥ 1,400.00	
16	签到处	80*120	1	个	¥ 280.00	¥ 280.00	
17	4*3 电缆	4*3	50	米	20	¥ 1,000.00	
18	蓝色地毯胶布		50	卷	25	¥ 1,250.00	
19	无线控制器		1	套	¥ 3,800.00	¥ 3,800.00	
20	43 寸红外触摸电脑		1	台	¥ 15,000.00	¥ 15,000.00	
21	平板电脑		1	台	¥ 5,000.00	¥ 5,000.00	
22	音响		4	台	2500	¥ 10,000.00	
	合计					¥ 300,000.00	

(二) 软件平台建设及相关服务 (资金 20 万元)。主要用于数字化防疫管理、规模养殖场生产管理、生物资产与金融授信管理、畜牧投入品线上交易管理、统一标识与保险管理及线上诊疗与专家服务 6 个系统安装和维修等服务, 以及云服务器租赁及培训费等。具体包括:

表 2 建设内容清单

序号	类目	名称	单价	数量	总价	说明
一	数智化防疫管理系统授权使用费					
1	软件	移动端	49500	1	49500	1 年授权使用费
2	软件	运营端	58000	1	58000	
	小计				107500	
二	智慧牧场管理系统授权使用费					
1	软件	移动端	12000	1	12000	1 年授权使用费
2	软件	运营端	22000	1	22000	
	小计				34000	
三	服务器资源					
1	服务器	4C8G 云端虚拟服务器	5075	4	20300	1 年服务器维修服务 服务费
2	缓存	2G 分片 2 节点 Redis 服务	3500	1	3500	
3	数据库	4C16G MySQL 主备集群数据库	12000	1	12000	
4	存储	500G 对象存储空间	1700	1	1700	
5	网络	公网 IP (含 10Mbps 带宽)	5000	1	5000	
	小计				42500	
四	培训					



1	培训	系统平台培训	16000	16课时 (2天)	16000	
		小计			16000	
		软件及服务总计			200000	

二、实施进度

- 1.准备阶段（2025年4月）。完成项目实施方案编制并全面启动实施。
- 2.招投标阶段（2025年5月）。完成项目招投标工作。
- 3.建设阶段（2025年6月—11月）。完成项目实施任务。
- 4.验收阶段（2025年12月）。整理资料并申请验收。

三、保障措施

（一）强化技术保障。与开发方、云服务商建立长效合作机制，明确技术支持响应时限，及时解决系统运行中的故障，保障平台稳定运行。

（二）严格资金监管。严格监管项目资金，专款专用，规范流程，对软硬件购置、系统费用等支出严格审核，保障资金安全高效使用。

（三）加强监督管理。县农业农村局要定期对任务落实、工作进展等情况进行检查指导，对实施过程中存在的问题及时跟进协调，确保项目顺利实施。

庆城县农业农村局

2025年2月11日印发

